




Semana 02



ACTORES Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO WEB



Clinica Dental “Esquivel”

Integrantes:

- *RAPRI CAPCHA, Gabriel Francis*
- *MEDRANO ROJAS, Adherly Jesús*
- *SOLLER RIVERA, samira tayli*
- *MELO CABANILLAS, Sadith*



1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES DEL PROYECTO

ACTORES INTERNOS

- RAPRI Capcha Gabriel - Jefe de Proyecto / Analista de Requerimientos
- Medrano - Desarrollador Backend
- Soller Rivera Samira - Diseñadora Web / Frontend
- Melo - Tester / Administrador de Contenido

ACTORES EXTERNOS:

- Doctora de la clínica (cliente)
- Pacientes (usuarios finales)
- Proveedor de hosting


ROLES Y RESPONSABILIDADES (MATRIZ RACI SIMPLIFICADA)

Actividad / Rol	RAPRI	Medr	Soller	Melo
Levantamiento de	R	C	C	I
Diseño UI/UX	C	I	R	I
Desarrollo Backend	I	R	C	I
Desarrollo Frontend	C	I	R	I
Pruebas de calidad	I	C	C	R
Administración de	I	I	C	R
Gestión del proyecto	R	I	I	I
Comunicación con	R	I	I	I

- Leyenda:
- R Responsable
 - A Aprueba
 - C Consultado
 - I Informado

ACTORES Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO WEB

3. ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA Y FUNCIONAL



PLANIFICACIÓN INICIAL DEL PROYECTO WEB

OBJETIVOS PRINCIPALES:

- DESARROLLAR UNA WEB INSTITUCIONAL CON GESTIÓN DE CITAS ONLINE.
- MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE CLÍNICA Y PACIENTES.
- FACILITAR LA ADMINISTRACIÓN DE HORARIOS Y CONTENIDO.

ENTREGABLES ESPERADOS:

- PÁGINA INSTITUCIONAL.
- MÓDULO DE CITAS.
- MANUAL DE USUARIO.

FASES DEL PROYECTO:

- LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (RAPRI).
- DISEÑO UI/UX (SOLLER).
- DESARROLLO BACKEND (MEDRANO).
- DESARROLLO FRONTEND (SOLLER + MEDRANO).
- PRUEBAS (MELO).
- DESPLIEGUE Y CAPACITACIÓN (EQUIPO COMPLETO).

CANALES DE COMUNICACIÓN:

- REUNIONES SEMANALES POR TEAMS.
- AVANCES EN GITHUB.
- DOCUMENTACIÓN EN GOOGLE DRIVE.

